

Принят
на педагогическом совете
протокол от 24.03.2022 № 3



Утверждаю :
Заведующий МДОБУ № 97
М.Б.Баглаева
«24» марта 2022 года

Тема проекта: «Стопами предков. Гордый красавец каштан».

Декоративное озеленение.

Пряно - ароматические травы причерноморских адыгов- шапсугов.

ПЛАН

деятельности дошкольного агропарка в МДОБУ № 97

№ п\п	Содержание	Ответственный	Сроки
1.	Подготовительный		
1.1	Издание приказа в ОО о создании дошкольного агропарка и назначение ответственного лица за организацию работы. Утверждение плана работы.	Заведующий	март 2022 год
1.2	Проведение рабочей встречи участников проекта. «Дошкольный агропарк». Поиск и привлечение социальных партнеров.	Заведующий	март 2022 год

1.3	Разработка схемы устройства агропарка на территории ДОУ.	Чачух С.Г. руководитель проекта	март 2022
1.4	Создание тематического раздела «Дошкольный агропарк» на официальном сайте ОО.	Чачух С.Г. руководитель проекта; Коблева Н.А.	март 2022
1.5	Проект «Гордый красавец каштан»	Чачух С.Г., руководитель проекта	апрель 2022
2.	Практическая часть.		
2.1.	Завоз земли и подготовка грунта для декоративного озеленения и пряно-ароматических гряд. Подготовка семян для высадки в заготовленный грунт. Высадка молодых саженцев на территории Лыготхского лесничества.	М.В.Баглаев Гвашева А.Р. Схабо И.А.	март 2022 сентябрь 2022 сентябрь 2023
2.2.	Закладка (посадка) декоративных, огородных культур .	Гвашева А.Р. Схабо И.А.	март-апрель 2022
2.3.	Разбивка огорода, подготовка грунта (создание пряно-ароматических гряд. Разбивка клумб, посадка однолетних и многолетних цветочных растений.	Чачух С.Г. Гвашева А.Р. Схабо И.А.	апрель- май
2.4.	Организация ухода за посадками. Проведение ландшафтных работ.	Воспитатели групп	в течение года

	Использование дошкольного агропарка в образовательной и воспитательной работе ОО.	Воспитатели групп	в течение года
2.5.	Использование дошкольного агропарка в образовательной и воспитательной работе ОО.	Воспитатели групп	в течение года
2.6.	Организация опытнической и исследовательской работы воспитанников.	Воспитатели групп	в течение года
2.7.	Подготовка и оформление работ. Защита проекта.	Чачух С.Г. руководитель проекта;	ноябрь- декабрь
2.8.	Создание фонда методических и дидактических материалов, рекомендации, описание практического опыта.	Чачух С.Г. руководитель проекта;	ноябрь- декабрь
3.	Аналитический этап		
3.1	Подведение промежуточных итогов.	Чачух С.Г. руководитель проекта;	март май октябрь
3.2	Разработка и утверждение плана развития агропарка на 2022-2023 учебный год	Чачух С.Г. руководитель проекта; Баглаева М.Б.	август 2022
3.3	Отчет о результатах реализации проекта в учебном году и дальнейшие планы.	Чачух С.Г. Гвашева А.Р. Схабо И.А.	август 2022